Case de Treinamento Sistema Supply Chain - Morning Star

Para que o desenvolvimento da aplicação pudesse ser realizado da forma correta foi utilizado o modelo de processo de desenvolvimento de software utilizando a prototipação e a metodologia ágil do Scrum de uma forma adaptável.

As fases do projeto foram definidos com base no ciclo de **Desenvolvimento de Software da Prototipação** e serão apresentadas a seguir:

Fase 1 - Comunicação

O objetivo dessa primeira etapa é coletar e entender os requisitos, levando em consideração também o refinamento dos requisitos.

- 1 Reunião inicial com a equipe da Morning Star para discutir a respeito do projeto
- 2 Foi enviado um case por email com todos os requisitos para o desenvolvimento da aplicação.

Fase 2 - Plano Rápido

Desenvolvimento de um plano inicial.

- 1 Criação do Cronograma de desenvolvimento utilizando a metodologia ágil do Scrum de forma adaptável.
- 2 Definição de quais funcionalidades seriam desenvolvidas primeiro.
- 3 Alocação de recursos, tecnologias, instalações e ferramentas.
- 4 Preparação do ambiente de desenvolvimento

Fase 3 - Modelagem Rápida

Desenvolvimento do protótipo da aplicação

- 1 Definição da arquitetura do sistema
- 2 Identificação das tecnologias a serem utilizadas (ASP.NET CORE, React, SQL)

Fase 4 - Desenvolvimento do Protótipo

Desenvolvimento de protótipo funcional da aplicação

- 1 Criação do Banco de Dados
- 2 Desenvolvimento da interface com uma versão inicial da aplicação
- 3 Desenvolvimento do Backend da aplicação

Fase 5 - Implantação, Entrega e Feedback

Entregar o protótipo a Morning Star

- 1 Apresentação do projeto em reunião
- 2 Feedback da Morning Star
- 3 Implementação final e testes
- 4 Realização da entrega do sistema finalizado

Metodologia Ágil do Scrum - Adaptável

Única	Sprint (31/05 a 06/06)
	Sprint Planning (31/05): Definir o planejamento das tarefas que serão realizadas durante a semana
	Daily Stand-ups: Para as Reuniões diárias curtas foram realizadas pausas para acompanhar o progresso e resolver impedimentos do projeto
	Sprint Review (06/06): Realizar revisão do desenvolvimento realizado e demonstra o protótipo a MorningStar
	Sprint Retrospective (06/06): Análises e reflexões sobre o que funcionou bem no desenvolvimento e o que pode ser melhorado para futuras iterações
Crono	grama do Projeto
Dia 1 -	31/05
	Comunicação com a MorningStar e recebimento dos requisitos Plano rápido e modelagem rápida Instalação, configuração, preparação do ambiente de desenvolvimento Criação do Banco de Dados e prototipação das primeiras telas do Frontend
Dia 2 -	01/06
	Desenvolvimento da modelagem rápida Criação do Projeto React.js com o VsCode e do ASP.NET Core C# com o Visual Studio 2022 Implementação das primeiras telas do frontend
Dia 3 -	02/06
	Continuação do desenvolvimento do protótipo Implementação da interface de visualização de gráficos e relatórios em PDF Testes iniciais e ajustes Integração de componentes e funcionalidades adicionais (Visualização de gráficos)

Dia 4 - 03/06

	Configuração de rotas usando o React Router	
	Desenvolvimento dos componentes para os formulários de cadastros	
	Implementação das validações no frontend utilizando o Formik e o Yup	
	Desenvolvimento dos gráficos com as bibliotecas (Chart.js e Recharts)	
	Implementação das funcionalidades de exportar relatórios em PDF com a biblioteca jsPDF	
Dia 5 - 04/06		
	Desenvolvimento do Backend do projeto com ASP.NET Core Web API	
	Preparação e Configuração do Entity Framework Core para acesso ao banco de dados	
	Desenvolvimento dos (Models) para Mercadorias, Entradas e Saídas	
	Desenvolvimento do (DbContext) para Contexto do Banco de Dados	
	Desenvolvimento dos (Controllers) para Mercadorias, Entradas e Saídas	
	Implementação da estrutura das Regras de Negócio e realização das Validações no servidor	
05/06 (Dia 6)		
	Finalização da Documentação do Código e API com o Swagger	
	Finalização do protótipo funcional	
	Planos de testes de caixa preta e caixa branca	
	Testes de Caixa preta utilizando plataformas como GTMetrix	
	Testes de Caixa Branca com o Jest para o React.js	
	Testes de Caixa Branca com o NUnit para o ASP.net Core C#	
Dia 7 - 06/06		
	Revisão final da aplicação.	
	Nevisao iira da apricação.	
	Estruturação da reunião de Sprint Review.	
	• •	